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План мероприятий 
МОУ «Копнинская основная общеобразовательная школа» подготовки 

к введению ФГОС начального общего образования

на 2010-2011 учебный год.
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	Ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативно-правовой и документальной основой введения ФГОС начального общего образования.
Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС начального общего образования и подготовка приказа МОУ СОШ №49 о его утверждении.

Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы.
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год на основе федерального перечня учебников.

Периодическое  проведение информационных совещаний со всеми категориями участников подготовки к введению ФГОС

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативных и локальных актов школы

П Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС

Разработка проекта учебного плана (1 классы) в соответствии с требованиями ФГОС

Внесение изменений в специальную часть ФОТ и соответственно в локальные акты школы по формированию системы оплаты труда, утвержденной на региональном уровне
III Создание организационного       обеспечения введения ФГОС
Создание рабочей группы в школе по подготовке к введению ФГОС  начального общего образования
Организация деятельности по изучению опыта работы пилотной школы МОУ «Красногорбатская основная общеобразовательная школа» по введению ФГОС начального общего образования
Участия в семинарах разного уровня

Информирование и привлечение общественности к участию в проектировании ООП ОУ
Проведение заседаний рабочей группы по корректировке деятельности по вопросам подготовки к введению ФГОС

Проведение самоанализа созданных  условий для перехода на ФГОС начального общего образования
Создание банка данных по использованию УМК начального общего образования в школе

Проведение анализа использования возможностей школы для организации системы дополнительного образования детей и осуществление связи с учреждениями дополнительного образования

Изучение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках примерной программы школы
      IV Создание кадрового обеспечения

Формирование плана учебно-методической работы школы с учетом введения ФГОС начального общего образования

Повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОСов с учетом курсовой подготовки всех уровней, в том числе посещение семинаров и курсов на базе ВИПКРО
V Создание информационного обеспечения введения ФГОС

Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС

Использование Интернет-ресурсов для информирования общественности по вопросам подготовки к введению ФГОС в школе

Формирование и предъявление публичных докладов с освещением вопросов введения ФГОС

Участие в педчтениях с освещением вопросов разработанной основной образовательной программы начального общего образования школы

Сопровождение страниц сайта ОУ «ФГОС»

VI  Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

Формирование образовательной среды в школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования

Планирование финансово-хозяйственной деятельности с учетом ФГОС

Проведение ревизии имеющегося учебно-методического, технического обеспечения учебного процесса

Приобретение оборудование, пособий, методической литературы в рамках финансирования
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январь 2011

В течение учебного года

В течение учебного года

Апрель 2011

В течение учебного года

ноябрь 2010

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

2 раза в четверть

Март-май 2011

В течение учебного года

В течение года

В течение года

Начало ноября 2011

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

Май-июнь 2011

Сентябрь-октябрь 2011

В течении учебного года
В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года


	Администрация школы 
Администрация школы

Администрация, учителя нач. классов

Администрация школы, учителя нач. классов

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы, учителя нач. классов, педагог-организатор

Администрация школы, учителя нач. классов

Администрация школы, учителя нач. классов

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы, учителя нач. классов

Администрация школы
Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы, учителя нач. классов

Администрация школы
Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы


